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Sammanfattning
Ericsson har skapat en projektledningsmodell, kallad PROPS, som styr upp allt
projektarbete inom koncernen. PROPS har i dagsläget ingen specifik metod, som
kompletterar den, vid införande av standardsystem. Vi tror att metoden Välja och
Förvalta Standardsystem, VFS, kan vara detta komplement. Vi har valt att
jämföra metoderna PROPS och VFS. Utgångspunkt  för denna jämförelse har vi
valt begreppen planering, strategi, mål, kostnad, risker, ansvar och roller samt
rapportering, som förekommer inom projektledning.
För att belysa vår undersökning har vi använt oss av ett exempel, där införandet
av en standardapplikation har bedrivits, på Ericsson Microwave Systems AB.
Exemplet kommer från ett pilotprojekt, där testning av ett säljstödsystem sker.
I vår undersökning kunde vi konstatera att VFS på de flesta av våra
jämförelsepunkter kunde användas som ett komplement till PROPS. Vissa
anpassningar av VFS kan dock bli aktuella innan metoden kan vara ett
komplement till PROPS.
1 Inledning........................................................................ 1
1.1 Vad är Ericsson Microwave systems AB? ................................................ 1
1.2 Bakgrund.................................................................................................. 2
1.3 Problem.................................................................................................... 2
1.4 Syfte ......................................................................................................... 3
1.5 Avgränsningar .......................................................................................... 3
1.6 Metod ....................................................................................................... 3
1.7 Disposition................................................................................................ 4
2 PROPS ........................................................................... 5
2.1 Beståndsdelar .......................................................................................... 5
2.2 Beskrivning av de olika faserna................................................................ 6
3 VFS ................................................................................ 8
3.1 Projektarbete............................................................................................ 8
3.2 Strategi..................................................................................................... 9
3.3 Förstudie ................................................................................................ 13
3.4 Utveckling............................................................................................... 13
3.5 Förvaltning ............................................................................................. 14
4 Jämförelse av PROPS och VFS.................................. 15
4.1 Tidsplan.................................................................................................. 17
4.2 Strategi................................................................................................... 18
4.3 Mål ......................................................................................................... 19
4.4 Kostnader............................................................................................... 22
4.5 Risker ..................................................................................................... 23
4.6 Ansvar och roller .................................................................................... 25







                                                                                                                               1
1 Inledning
Ericsson koncernen har  skapat en projektledningsmodell, kallad PROPS, som
styr upp alla projektarbete inom koncernen. Denna modell är till för att generella
avstämningar så kallade milestones och tollgates, beslutspunkter skall styrkas
vid givna tidpunkter.
Inom Ericsson Microwave Systems AB1, har ett pilotprojekt startat. Detta för att
utvärdera om en standardapplikation för säljstöd, Salesmaker, kan tillgodose
säljarna, som säljer produkten MINILINK2, behov. Detta pilotprojekt kommer
också att följa PROPS-modellen. Eftersom denna modell är generell, uppstod
frågan om det skulle kunna finnas någon metod för implementation av
standardsystem, på marknaden, som skulle kunna komplettera PROPS. Inom
EMW finns ingen metod som rekommenderas, men eftersom nya
standardapplikationer köps in, skulle det vara till hjälp.
Vi undersökte via universitetsbiblioteket och på universitetet, vilka metoder som
finns och skulle kunna komma ifråga. Vi blev rekommenderade att titta närmare
på SIV-modellen, Standardsystem i Verksamheter. SIV utvecklades under början
av 1980-talet, vilket gjorde att den kändes lite passé. Men modellen som sådan
verkade passa vårt ändamål. Vi tog därför kontakt med en av författarna till SIV,
professor Anders G Nilsson och frågade honom om någon revidering av SIV
hade gjorts. Han rekommenderade oss att studera en metod för att välja och
förvalta standardsystem3, som är en utvecklad och moderniserad metod, med
visa grunder ifrån SIV-metoden. Vi insåg att VFS behandlade de kriterier rörande
planering, strategi, mål, kostnad, risker, ansvar och roller samt rapportering som
vi hade som krav.
1.1 Vad är Ericsson Microwave systems AB?
EMW är ett helägt dotterbolag inom Ericssonkoncernen. Huvudkontoret ligger I
Mölndal, men företaget har även kontor i Kista, Borås och Lysekil. Företaget har
ca 5000 anställda.
EMW är ett tillverkningsföretag och Ericssons utvecklingscenter för
mikrovågsteknologi, samt höghastighetselektronik. Företaget har två olika
affärsområden, försvarselekronik och mikrovågskommunikation. En militärdel
som utvecklar system för bland annat det svenska försvaret och en civildel som
producerar telekommunikationssystem, bl.a. MINILINK, samt produkter för
mobiltelefoni.
                                           
1 Ericsson Microwave Systems AB kommer i fortsättningen att betecknas EMW.
2 Basstationer för mobiltelekomunikation.
3 Vi kommer i fortsättningen att hänvisa till metoden, med förkortningen VFS.
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1.2 Bakgrund
PROPS är Ericssonkoncernens manual för hur projekt skall genomföras och
ledas inom koncernen. PROPS framtogs 1989 inom Ericsson och var först tänkt
som en modell för hur tekniska projekt skulle fortlöpa, men har sedan använts
inom hela Ericsson för alla typer av projekt. Detta ökade tryck har lätt fram till en
revidering av den första PROPS-modellen och en utgivning av version två, som
nu används inom hela Ericsson världen över.
Behov finns hos säljarna för produkten MINILINK, att arbeta med ett
säljstödssystem, för att underlätta planering och uppföljning av försäljningen. En
pilotstudie för detta ändamål kommer att löpa under våren.
Sedan ett par år finns på säljenheten för MINILINK, ett kontaktregister för att
underlätta utskick. Registret är egenutvecklat på en Access databas. Detta
register används mycket sporadiskt av säljarna på  enheterna. I dagsläget finns
ingen kundinformation samlad på ett ställe, vilket ger svårigheter att överblicka
en säljares kundsituation, vid exempelvis sjukdom.
Ett examensarbete4 har tidigare utförts rörande utvärdering av olika
säljstödssystem, som finns på marknaden. Denna utvärdering tillsammans med
säljarnas önskemål, ligger till grund för valet av produkt.
1.3 Problem
PROPS projektstyrningsmodell har i dagsläget ingen specifik metod, som
kompletterar densamma, vid införande av standardsystem. Detta kan vara ett
problem när man idag vill införa nya standardsystem på EMW. Införandet av
standradsystem ställer specifika krav på planering och genomförande. Detta på
grund av att man inte får ett system som är helt skräddarsytt till den verksamhet
som finns, utan vissa anpassningar måste göras i applikationen så väl som i
verksamheten. För att göra införandet smidigt för alla inblandade kommer vi att
titta på ett hjälpmedel som kompletterar PROPS vi införandet av standardsystem.
Vi tror att en metod framtagen av Anders G. Nilssons, Peder Brandt och Rolf
Carlsson, VFS, kan vara detta hjälpmedel.
Vår frågeställning är följande:
Kan VFS-metoden fungera som ett komplement till PROPS, vid införandet
av standardsystem?
                                           
4 Karin Klimecka: Sales-Force Automation
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1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att jämföra PROPS och VFS, för att undersöka om
VFS skulle kunna vara ett komplement till PROPS, vid införande av
standardsystem. Vi har valt att göra jämförelse med VFS-metoden, denna är en
vidareutveckling av SIV-metoden(Standardsystem i Verksamheten) och ISA-
modellen(Intressenter, Samverkan, Ansvar), som har funnits tillgängliga på
marknaden en längre tid.
Vårt mål med undersökningen är att kontrollera om VFS-metoden går att
använda som ett komplement till PROPS. Resultatet skulle kunna vara en
rekommendation som i framtiden kan komplettera PROPS.
1.5 Avgränsningar
Vi kommer enbart att göra en jämförelse mellan PROPS och VFS-metoden.
Uppsatsen kommer inte att beröra alla aspekter utan, att fokusera sig på de delar
i VFS, som berör införandet av ett standardsystem.
Vi kommer att använda oss av ett exempel, på införande av standardsystem, på
EMW, för att utifrån detta belysa hur PROPS används i projektarbete.
1.6 Metod
För att finna svaret på våran fråga har vi valt att göra en deduktiv5 undersökning
av problemområdet, då det redan finns befintlig information om den metod och
den modell, som vi har valt att undersöka. Vi tror att detta är det bästa sättet att
belysa och förklara de problem som vi har.
Vi har för att visa hur PROPS fungerar, valt ett exempel från EMW, där ett
säljstödssystem håller på att införas. Vi kommer utifrån detta exempel att göra en
jämförelse hur PROPS och VFS fungerar, då vi vill använda detta för att visa på
hur PROPS fungerar som ramverk och inte göra en beskrivning av vilka olika
projekt som drivs på EMW.
Vi har valt att först göra en presentation av PROPS, VFS och det exempel som vi
kommer att använda. Detta för att ge en klarare bild av de två modellerna, som vi
sedan kommer att jämföra.
För att kunna göra presentationen av PROPS och VFS har vi ägnat oss åt
litteraturstudier. Informationen till PROPS har EMW tillhandahållit6, samt
sökningar på Internet7. För att komma fram till valet av VFS ägnade vi oss åt
sökningar på olika bibliotek, samt sökningar på Internet. Efter det att valet hade
fallit på VFS, läste vi utöver boken Välja och förvalta standardsystem8, material
                                           
5 Runa Patel, Bo Davidsson: Forskningsmetodikens grunder.
6 PROPS-manual.
7 http://www.ericsson.com.au/infotech/epmi/
8 Peder Brandt, Rolf Carlsson, Anders G. Nilsson: Välja och Förvalta Standardsystem.
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på V-institutets hemsida9, samt artiklar och rapporter som vi beställde av Anders
G. Nilsson.
Vi valde att endast jämföra PROPS med en metod, då vi sökte ett komplement till
PROPS. Om vi hade valt att jämföra flera olika metoder för att få fram ett
komplement, hade uppsatsen fått en helt annan inriktning, då den fått till mål att
jämföra de olika metoder och förhållningssätt, till standardsystem i en
verksamhet.
Vi valde att inte göra intervjuer, då vi tyckte att den litteratur som fanns var
tillräcklig för att lyckas svara på vår frågeställning. I och med att den information
vi hade till vårt förfogande inte bestod av en massa data, valde vi att göra en
kvalitativ undersökning, där vi gick mer på djupet för att finna svar på våra frågor.
Detta därför att vi förstod att detta gav den högsta reliabiliteten till vår
undersökning.
1.7 Disposition
Arbetet kommer i fortsättningen att vara uppdelat i följande kapitel:
Kapitel 2: Presentation av de olika beståndsdelarna och viktigaste begreppen i
                 PROPS, som är Ericsson-koncernens projektstyrningsmodell.
Kapitel 3: Genomgång av VFS-metodens och dess beståndsdelar.
Kapitel 4: Jämförelse mellan projektstyrningsmodellen och
                 standardsystemmetoden.
Kapitel 5: Sammanfattning och analys av de resultat som framkom i samband
                 med jämförelsen i kapitel 4.
                                           
9 http://instv.hhs.se/valkommen_till_institut_v.htm
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2 PROPS
PROPS är en projektledningsmodell som är baserad på erfarenheter, som har
framkommit efterhand som den har används inom olika Ericssonbolag, över hela
världen. En av de största fördelarna med PROPS, är att den har en stor
spridning och många användare - ju fler personer som använder den, desto
bättre support.
PROPS effektiviserar projektarbetet genom att erbjuda ett enkelt sätt att
överblicka projekt och en standardiserad terminologi. PROPS kan användas till
alla typer av projekt, för produkt- och organisationsutveckling, för konstruktion
och marknadsapplikationer. Stora som små projekt, alla leds de enligt samma
modell, med avstämningspunkter (milestones) och beslutspunkter (tollgates).
Beroende på ett projekts omfattning kan projektledaren bedöma hur omfattande
olika dokument skall vara.
PROPS adoption innebär att ett visst bolag eller avdelning inom Ericsson-
koncernen anpassar PROPS-modellen, enligt en standard som passar förr just
den typ av verksamhet som bedrivs. Likaså kan olika avdelningar koppla
kompletterande arbetsmodeller till PROPS, inre fältet i PROPS-modellen.
Exempel på detta är en metod som heter SPEED, som är en arbetsmodell
framtagen för produktions framställning under långa tidsrymder.
Se bilaga A.
2.1 Beståndsdelar
PROPS är uppbyggt kring ett antal centrala delar. Dessa sträcker sig antingen
genom hela modellen eller återkommer i de olika faserna.
Tollgates
En Tollgate är ett underlydande beslutsställe i varje projekt, vid vilket ett formellt
beslut fattas av projektets sponsor, ekonomiskt ansvarig för projektet. Dessa
beslut gäller mål för projektet och hur dessa skall uppnås, enligt de koncept som
används inom hela Ericsson.
General Project Model
Den yttre delen av modellen, symboliserar projektmodellen. Den beskriver vilka
projektledande aktiviteters som skall utföras och vilka dokument som skall
framställas, ända från förstudien fram tills projektet sammanfattas.
The Work Model
Den inre delen av modellen representerar det arbete som skall utföras i projektet.
Förutom att beskriva de aktiviteter som skall utföras, för att komma fram till ett
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specifikt resultat, innehåller modellen även beskrivningar, för vad som skall vara
med i de olika milstolparna.
Milestones
En milstolpe är en avstämnigspunkt i projektet, där viktiga och mätbara
händelser definieras, till exempel vid påbörjade av installation. Dessa
representeras av ett resultat, som måste vara uppnått vid denna tidpunkt.
Milstolparna fungerar också som en länk mellan arbetsmodellen och
projektmodellen.
2.2 Beskrivning av de olika faserna
PROPS är indelat i fyra olika faser. Varje fas innehåller specifika moment som
måste genomföras. Innan man kan gå vidare från en fas till nästa, måste ett
beslut om fortsättning fattas av den person som är sponsor för projektet.
Prestudy Phase(Förstudie)
Målet med denna fas är att uppskatta utredningsfasen utifrån en teknisk och
kommersiell utgångspunkt, baserat på de krav och behov som ställs från interna
och externa kunder. Under förstudiefasen formuleras en rad olika lösningar på
problemet. En grov uppskattning görs för hur mycket tid som kommer att tagas i
anspråk, för de olika alternativen.
Feasibility Study Phase(Utredningsfas)
Syftet med denna fas är att skapa en bra grund för resten av projektet och
förbereda för ett lyckat genomförande. Under fasen görs en analys av de olika
alternativen och de potentiella konsekvenserna dessa medför, samt deras
möjligheter till att uppfylla de krav som ställs. Projektets mål och strategi
formuleras, projektplaner förbereds och de risker som kan uppkomma
uppskattas. Kontraktsförhandlingar påbörjas, och projektets organisation
definieras.
Execution Phase(Utförande)
Målet under denna fasen är att genomföra projektet som planerat, med hänsyn
till tid, kostnad och övriga kriterier, för att uppnå projektets mål och möta de krav
som kunden ställt. De tekniska arbetet utförs av en linjeorganisation, enligt de
processer och arbetsmetoder som har bestämts i ett tidigare skede. Projektets
framskridande kontrolleras aktivt, detta sker genom regelbundna kontroller och
nödvändiga åtgärder görs, för att hålla projektet i fas och på rätt spår.
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Conclusion Phase(Avslutningsfas)
Målet med denna fasen i projektet är att bryta upp organisationen, och skapa ett
dokument på erfarenheter, som har inkommit under projektets gång, och sedan
se till att alla kvarvarande delar och kontakter blir avslutande. Under fasen
kommer alla de resurser som funnits till projektets förfogande att fasas ut, och
intryck samlas in för att förbättra projekt- och arbetsmodellen samt de olika
processerna.
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3 VFS
VFS är en metod för att välja och förvalta ett standardsystem konstruerad av
Peder Brandt, Rolf Carlsson och Anders G. Nilsson. Metoden är framtagen för att
belysa de problem som kan uppkomma ur kundens perspektiv, så att denna inte
skall bli allt för beroende av leverantören i form av service och support.
Kärnpunkten är alltså hur kunden skall kunna välja och förvalta standardsystem
för att på bästa sätt förbättra verksamheten.







VFS beskriver en enkel projektmodell, som de delat in i fyra delar: projektstart,
projektplanering, projektgenomförande och projektavslut.
Projektstart
Syftet med projektstarten är att formalisera problemet, för att komma fram till ett
resultat. Som underlag för projektstarten ligger, ofta en önskan från någon inom
organisationen, att de vill få ett problem löst. Beställaren av projektet bestämmer
vilka problem som skall prioriteras. Ett projekt startar sedan när ett direktiv för
arbetet lämnas av beställaren och en projektledare har utsetts. Ett direktiv  utgörs
av en beskrivning av uppdraget och de förutsättningar som skall gälla.
Projektplanering
Projektplaneringen har till syfte att projektledaren utifrån de direktiv som getts
skall forma en projektspecifikation. Underlaget till denna projektspecifikation
kommer från de dokument som har generats under projektstarten, samt
intervjuer med beställaren. Under projektplaneringen skapas en målformulering
och en tidsplanering. Vidare skapar man en organisation för projektet och
beslutar hur uppföljningen av projektet skall hanteras.
Projektgenomförande
Under projektgenomförandet är det meningen att man skall uppfylla de mål som
har satts upp under projektplaneringen och projektspecifikationen.
Genomförandet är indelat i olika etapper: strategi, förstudie, utveckling och
förvaltning.
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Etapper i projektgenomförandet:
· Strategietapp: När man genomför ett projekt som skall resultera i införandet
av ett standardsystem i företaget resulterar ofta strategin i att gälla intervjuer
och diskussioner med de ansvariga personerna i verksamheten. Resultatet
blir en VFS-strategi.
· Förstudieetapp: Den förstudie som görs i projektet tillkommer ofta på grund
av problem som man upplevt i organisationen, problem som man vill få mer
information om på ett strukturerat sätt. Förstudien kan enligt VFS antingen
vara en utvecklingsförstudie eller förvaltningsförstudie. Resultatet blir
antingen en kravspecifikation eller en uppdragsspecifikation.
· Utvecklingsetapp: Utvecklingsetappen har till syfte att välja, anpassa och
införa ett standardsystem. Underlag för detta arbete får man från de
kravspecifikationer som framtogs under förstudien. Viktigt att tänka på under
denna fas är att det sker en total funktionstest av systemet. Vidare skall det
vara fullt dokumenterat och användarna skall vara utbildade, samt en
förvaltningsorganisation har skapats för systemets framtid.
· Förvaltningsetapp: Resultatet av denna etapp blir att man åtgärdar de krav
som finns från användarna på standardsystemet, samt dokumenterar
orsakerna. Detta arbete utförs vanligen av den förvaltningsorganisation, som
har satts upp under utvecklingsprojektet.
Projektavslut
Projektavslutet har till uppgift att man skall få ett definitivt avslut på projektet och
lämna en slutrapport, till den inom företaget som har beställt projektet.
3.2 Strategi
Med strategi menar VFS de handlingssätt och mönster som används för att
uppnå de resultat som man har satt upp för verksamheten. Denna skall vara
långsiktig och bör ligga i fas med omgivningen. VFS gör en uppdelning av
strategierna i fem olika nivåer:
· Företagsstrategi
För att uppnå de mål man har satt upp för företaget.
· Informationsstrategi
För att kunna mål om samverkan man har inom företaget, görs genom att
man identifierar och realiserar de olika användarnas informationsbehov.
· AU-strategi
Står för Administrativ Utveckling och syftar till att man vid samband med
förvaltning av systemen utnyttjar rätt kompetens och arbetssätt.
· VFS-strategi
Har till mål att effektivisera utnyttjandet av standardsystem genom lämpliga
riktlinjer för förstudie, utveckling och förvaltning.
· ADB-strategi
Används för att effektivisera datormiljön genom nyttjande av befintliga och
kommande ADB-resurser.
                                                                                                                             10
· 
Strategi Mål Väg
Företagsstrategi Affärside förverkligad Skapa lönsamhet,
verksamhet







Nyttja rätt arbetsätt och
kompetens
VFS-strategi Effektivt nyttjande av
standardsystem
Lämpliga riktlinjer
ADB-strategi Effektiv datormiljö och
nätverk
Lämpliga ADB-resurser
AU-plan Genomföra strategin i
olika projekt
Skapa AU-plan
VFS förespråkar att man varje år skall upprätta en AU-plan för att man på detta
sätt lättare skall kunna hålla ordning på vilka projekt som skall bedrivas under de
kommande året, samt hålla ordning på vilka personella och ekonomiska resurser
som finns tillgängliga.
AU-planen kommer sedan att ligga till grund för vilken VFS-strategi som kommer
att väljas av företaget. VFS-strategin skall användas för att ange de kriterier som
ligger till grund för hur olika standardsystem används i verksamheten. VFS
kommer därför att styra och reglera arbetet med att utveckla och förvalta
standardsystem. Under en utvecklingsfas kan VFS styra valet av leverantör och
vilka krav som kommer att ställas på denna eller vilka anpassningar som skall
göras på standardsystemet. Vid förvaltning av standardsystem kan VFS-strategin
ge förutsättningar för både aktiv och passiv systemförvaltning, där man i den
aktiva förvaltningen söker efter felen för att åtgärda dem medan man i den
passiva förvaltningen väntar tills felen dyker upp innan man gör några ändringar.
Fyra etapper vid utformandet av en VFS-strategi:
1. Uppstart av strategiarbete
2. Utarbetande av VFS-strategi
3. Fastställande av VFS-strategi
4. Återrapportering av erfarenheter
Uppstart av strategiarbete
Denna etapp har till syfte att belysa för ledningen, hur viktigt det är att en
standardsystemstrategi upprättas. Som underlag för detta använder man de
projektdirektiv som kommit fram under det föregående projektarbetet.
Under uppstarten av strategiarbetet gör man en förstudie. Det är också viktigt att
man testar om det verkligen finns behov för en VFS-strategi. Detta görs genom
att ställa en del kontrollfrågor av typen: hur skall ändringar hanteras, hur skall
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systemen kopplas till varandra, var finns kompetensen på systemet och är den
svår att få tag på.
Det är viktigt att man försöker besvara dessa frågor för att få svar på hur
verksamheten skall utvecklas med standardsystemstöd. Om man inte tar fram
någon strategi kan detta orsaka svårigheter vid införandet av nya versioner på
grund av att en för stark anpassning av standardsystemet har gjorts.
Utarbetande av VFS-strategi
Utarbetandet av en VFS-strategi görs utifrån de riktlinjer som framtagits i
projektdirektiv och projektspecifikationer, tillsammans med befintliga
beskrivningar av systemarkitektur och verksamhetsprocesser.
För att kunna påbörja själva arbetet måste man först göra en strategiförstudie
över verksamheten och belysa var de eventuella problemen finns.
Det är viktigt att man innan själva arbetet påbörjas har skapat sig en överblick
över verksamheten och de informationsstöd som kommer att påverkas av
strategin.
För att förenkla arbetet kan det göras en indelning av informationssystemet i en
strategisk, taktisk och operativ nivå.
* Den strategiska nivån har till syfte att ge ledningen information så att
denna kan fatta strategiska beslut inför framtiden. På denna nivå finns
system som Executive Information Systems (EIS). Det viktigaste är att
skapa en överblick och göra informationen så affärsanpassad som möjligt.
* Den taktiska nivån har till syfte att identifiera de informationssystem som
kan ge konkurrensfördelar. Inom denna nivå finns bland annat EDI-
lösningar och projektstyrningssystem. Allt för ofta sker dock en fokusering
på det tekniska men det är minst lika viktigt att utnyttjandet av tekniken
sker ur ett affärs- och verksamhets perspektiv.
* På den operativa nivån är det idag vanligt förekommande att det sker en
standardisering, med syfte att reducera kostnader och göra den löpande
administrationen mera hanterbar. På denna nivån återfinns CAD/CAM-
system, MPS-system, ekonomisystem mm. Ett problem som kan
förekomma på den operativa nivån är att fokuseringen inte ligger på
informationsflöde och informationsnyttjande, utan på systemflöde och
systemnyttjande.
Vid framtagandet av VFS-strategi delas de olika systemen in i fyra olika nivåer
från koncernsystem, bolagssystem, lokala system och personliga system.
För att sedan kunna skapa sig en strategi kan det vara lämpligt att man gör en
samspelsmatris, för att få överblick på den data som skapas vid olika tillfällen i
arbetet. Detta för att man lättare skall kunna hålla ordning på vilka olika
processer inom verksamheten som använder sig av de olika programmen. En
samspelsmatris kan även skapas som täcker in vilken datamängd som skapas
när de olika processerna körs.
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Det är sedan viktigt att det upprättas ett register över vilken information som finns
på de olika databaserna, masterregister. Syftet med detta är att få reda på var
informationen ligger ursprungligen, så att det vid uppdatering inte sker
registreringar på flera ställen.
Det är även nyttigt att man gör en analys och identifierar hur verksamheten
kommer att beröras av en eventuell förändring, som det blir när man inför ett
standardsystem. Detta görs genom att man tar fram en överblick hur
verksamheten ser ut idag, hur den kommer att se ut under inkörningsläget och
hur den kommer att se ut när allt är färdigt och man kör med de/det nya
systemen.
Möjlighetsanalys: Efter det att man har skapat sig en översikt av verksamheten,
analyserar man vilka möjligheter som finns och vilka vägar som skall väljas. När
det utifrån den insamlade informationen utformar en strategi finns det tre
områden som man kan fokusera sig på:
Organisationsformer, detta innebär en förändring i företagets organisation
som i sin tur ställer krav på de informationssystem som finns eller som
planeras.
Teknologi, hur och när skall man göra olika satsningar på nya system. Den
tekniska utvecklingen går snabbt framåt och valen blir därför både viktiga och
strategiska.
Prioriteringar, på vilka områden skall en satsning ske. Här är det viktigt att
prioriteringen blir både effektiv och långsiktig.
Den fokusering som görs under möjlighetsanalysen skall ge ledningen ett
styrinstrument för att lättare kunna hantera de samspel som måste förekomma
mellan satsningar på informationsteknologi och de effekter detta har på
verksamheten.
Riskanalys: En riskanalys görs för att bedöma vilka risker som tages vid
införande av ett standardsystem och hur man skall gå till väga för att eliminera
dessa på kort och lång sikt.
Strategin kan vara uppbyggd på olika sätt beroende på vilka krav det aktuella
företaget ställer. Den kan antingen vara tvingande eller rådgivande, skriftlig eller
informell, beröra både externt införskaffade system eller egenutvecklade interna
system av standardsystemskaraktär
Fastställande av VFS-strategi
Syftet med denna fas i samband med framtagandet av en VFS-strategi är att det
skall ske en förankring av den nya strategin i verksamheten. Detta sker genom
information av innehållet samt anledningen till olika ställningstagande. Detta steg
är viktigt, för om ledningen inte informerar och utbildar personalen i den nya
strategin kommer den inte att användas. Utbildningen kan ske genom vägledning
där man går igenom ett antal praktikfall.
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Återrapportering av erfarenheter
Efter det att strategin är införd skall ledningen följa upp hur den efterlevs och
används. Det skall också finnas möjligheter för ändringar i strategin då det
kommer in synpunkter på saker som kan förbättras. En regel kan vara att det
årligen sker en insamling av erfarenheter om de standardsystem som utvecklats
under året eller som ligger under förvaltning så att de utifrån dessa kan ske en
revidering av strategin.
3.3 Förstudie
En förstudie går i första hand ut på att precisera de problem som i nuläget finns i
företaget och presentera lösningar och åtgärder inför framtiden. När analysen av
företaget sker är det viktigt att man både belyser nackdelar och fördelar.
Fördelarna skall sedan överföras till den framtida verksamheten.
VFS delar in förstudien av standardsystem i tre olika typer:
1. Strategiförstudie: Inriktar sig på att belysa behovet av en strategi för nyttjande
av standardsystem i företaget.
2. Utvecklingsförstudie: Inriktar sig mot anskaffandet av nya standardsystem till
företaget.
3. Förvaltningsförstudie: Inriktar sig på att stärka förvaltningen av de befintliga
standard- och egenutvecklade systemen på företaget.
En förstudie kan starta utifrån de olika perspektiven strategi, utveckling eller
förvaltning. Vidare kan inriktningen ändras under arbetets gång då man finner
detta nödvändigt. I vissa fall kanske man måste kombinera två eller alla tre olika
perspektiven för att finna svaret på de problem som finns i verksamheten.
3.4 Utveckling
När man genomför en utveckling av ett företags verksamhet sker det en
förändringsprocess. Förändringen sker gradvis från ett visst nuläge till ett önskat
framtida läge. En verksamhet kan utvecklas på flera olika sätt bland annat
affärsutveckling, organisationsutveckling eller systemutveckling.
Vid systemutveckling analyseras både manuella och datorbaserade
informationssystem. Detta för att systemen på ett bättre sätt skall stödja
företagets affärsverksamhet bättre. Utvecklingen av datorbaserade
informationssystem kan ske på olika sätt:
· Egenutveckling
· Anskaffning av standardsystem
Ett standardsystem omfattar tre faser för ett företag: anskaffning, användning och
besittning. Själva utvecklingsarbetet kan jämföras med anskaffning av
standardprogrammet.
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VFS delar upp sin utvecklingsmodell för standardsystem i ett antal etapper. Efter
det att en förstudie har pekat ut behovet av ett nytt standardsytem, delas arbetet







Där de tre första etapperna motsvarar anskaffningen av systemet och de två
sista jämför VFS med besiktningen av systemet.
3.5 Förvaltning
Vid förvaltningen av datorbaserade informationssystem utförs åtgärder för att
behålla eller förstärka systemets effektivitet, så att de på så sätt skall kunna
betjäna verksamheten på bästa sätt. Detta samtidigt som man förlänger
systemets livslängd. De åtgärder som vidtages i samband med förvaltning kan se
ut på olika sätt:
· Korrigering av fel i systemet.
· Förbättringar/anpassningar till exempel införande av nya versioner.
· Sanering då man tar bort onödiga systemdelar.
Det finns två olika sätt som förvaltningsarbetet kan skötas, dels har vi aktiv
förvaltning där man letar efter fel i systemet och försöker förebygga dessa innan
de drabbar användaren, dels har vi passiv förvaltning då man avhjälper felen när
de uppkommer.
Vid förvaltning av standardsystem bör detta ske i samarbete med leverantören,
som vanligtvis har mera kompetens över systemets uppbyggnad och funktioner.
Förvaltning innebär inte alltid systemändringar, utan kan även inrikta sig på en
utbildning av användarna, så att de utnyttjar systemet på rätt sätt.
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4 Jämförelse av PROPS och VFS
Vi har valt att jämföra ett antal begrepp som ofta är förekommande inom
projektledning. Dessa är tidsplan, strategi, mål, kostnader, risker, ansvar och
roller, samt rapportering. Att vi har valt just dessa begrepp är för att de är
centrala komponenter för att kunna genomföra "Sales projektet". Båda
metoderna tar upp dessa begrepp men med olika infallsvinklar.
Tidsplan     Måste finnas specificerad, gärna schematiskt, för att kunna se att 
    projektet är genomförbart över tiden.
Strategi     Måste finnas där det definieras hur man skall nå de uppsatta
    målen för projektet.
Mål     En beskrivning över de mål som finns med projektet.
Kostnader     Framtagandet av kostnaderna för projektet är viktigt då dessa inte
    får bli för stora  och därmed äventyra projektgenomförandet.
Risker     En definiering över de risker som kan uppstå och vilka möjligheter
    som finns att minimera dessa, för att uppnå projektets mål.
Ansvar/Roller En dokumentering av de personer som ingår i projektet, deras
    åtagande, samt vilket ansvar de har.
Rapportering  För att kunna kontrollera att projektets framåtskridande ligger i fas
    med de tidsramar som är uppsatta för projektet och om inte skall
    korrigeringar göras.
Genomförandet har gjorts genom att se vad PROPS och VFS säger angående
olika begreppen. Sedan har vi gått vidare och beskriver skillnader och likheter
mellan de båda metoderna.
Exempel ifrån projketspecifikationen  för pilottesten av säljstödsprogrammet
Salesmaker, från Software Innovation AB, beskriver hur PROPS praktiskt kan
tolkas för begreppet ifråga. Med utgångspunkt från denna analys tar vi fram egna
slutsatser runt begreppet.
För att lättare ge förståelse till de exempel som kommer att användas i
jämförelsen följer nu en beskrivning av projektet Sales:
På EMW finns en säljenhet som säljer MINILINK. Det finns inget enhetligt
säljstödsystem på avdelningen, utan varje säljare har sina egna arbetsrutiner.
Sedan ett par år finns ett kontraktregister för att underlätta utskick. Registret är
egenutvecklat på en Access databas. Detta register används mycket sporadiskt
av säljarna på enheten. I dagsläget finns ingen kundinformation samlad på ett
ställe, vilket ger svårigheter att överblicka en säljares kundsituation, vid
exempelvis sjukdom.
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Ett examensarbete10 har tidigare utförts rörande utvärdering av olika
säljstödssystem, som finns på marknaden. Denna utvärdering tillsammans med
säljarnas önskemål, ligger till grund för valet av produkt.
Man har valt att gå vidare och pilottesta säljstödssystemet, Salesmaker11.
Salesmaker är en heltäckande företagslösning för försäljnings- och marknadstöd,
speciellt avsett för stora och medelstora organisationer med verksamhet på flera
orter.
För att kunna installera programmet  inom EMW, är det många aspekter som
måste beaktas. Alla programvaror måste ESOE12 anpassas, vilket innebär att de
anpassas till en standard som Ericsson har skapat. ESOE anpassningen
underlättar bland annat distributionen av nya releaser, då man inte behöver
installera dessa på respektive PC, utan detta distribueras centralt. Eftersom
EMW till viss del arbetar med försvarshemlig information, har man brandvägg
mellan EMWs nät och övriga nät. Detta medför ytterligare aspekter för att införa
Salesmaker, eftersom alla säljarna har bärbara datorer, som de har med sig på
sina tjänsteresor runt om i världen. Kravet från deras sida är att de skall kunna
koppla upp sig och överföra information till databasen i EMWs nät.
PROPS, Feasibility study phase, (utredningsfasen) har tagit mycket tid i anspråk.
Till grund för utredningen har en uppdragspecifikation från uppdragsgivaren varit.
Utredningsfasen har sammanställts i ett projketspecifikations dokument.
Projektspecifikationen ligger till grund för utförandet av projektet och TG2
beslutet, om projektet skall gå vidare eller avblåsas. TG2 beslutet i detta
exempel, blev positivt och projektet skall genomföras enligt plan.
                                           
10 Karin Klimecka: Sales-Force Automation
11 Standardprogramvara från Software Innovation AB.
12 Ericsson Standard Office Environment.
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4.1 Tidsplan
Vad säger PROPS?
Tidsplanerna skall vara uppdaterade åtminstone vid varje milstolpe och TG.
För att kunna hålla ordning på att projektet håller sig inom tidsramarna är det
viktigt att man skapar en tidsplan. Denna skall innehålla information om vilka
saker som skall göras och när. Tidsplanen skall vidare uppdateras åtminstone
vid varje milstolpe och TG-möte.
Exempel:
Vad säger VFS?
Syftet med en tidsplanering enligt VFS är att ta fram planer över vad som skall
göras, när det skall göras, av vem och till vilken kostnad. Underlaget för
tidsplanering fås i samband med att målformuleringen definieras. VFS utgår från
checklistor för att göra tidsplanen så komplett som möjligt.
Exempel på Checklista:
· Upprätta en aktivitetslista för varje delmål.
· Identifiera viktiga händelser.
· Ange uppskattad tid för varje aktivitet.
· Vilka personresurser behövs.
· Upprätta en tidsplan där alla aktiviteter, samband, tidsåtgång och ansvarig
finns angiven.
· Upprätta en kostnadsbudget, genom att summera aktiviteternas tider och
resursernas kostnader.
Skillnader och likheter
PROPS är betydligt generellare vad gäller formuleringarna, hur en tidsplan skall
vara beskaffad. Grunderna i de båda tidsplanerna stämmer överens.
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Slutsats och egna kommentarer
VFS är genom sin detaljerade checklista ett utmärkt komplement till PROPS vid
införande av standardsystem. Eftersom VFS definierar olika typer av resurser
och aktiviteter som kan behövas vid införandet av ett standardsystem, ger detta
stöd mer tillförlitlighet vid planeringen.
4.2 Strategi
Vad säger PROPS?
I detta kapitel beskrivs hur åtagandet skall avklaras, tillvägagångssättet som man
väljer för att uppnå det mål som är uppsatta för projektet.
Exempel:
Strategi för genomförande av pilottest
Ansvariga för Unix server och NT server, på RT/D13 skall se till att
maskinerna är rätt installerade. Tillsammans med LSA14 på SM15, skall de
även ansvara för att  kommunikationen mellan klienter och servrar
fungerar. Installation på klienterna skall teknisk ansvarig, på Salesmaker,
göra tillsammans med LSA.
Ansvar för att Outlook skall installeras på klienterna, under vecka 17,
sköter ESGP16 projektet om. De kommer också att se till att erforderlig
utbildning av LSA genomförs.
Salesmaker skall ESOE anpassas under vecka 17, med assistans från
Software.
Bärbara datorer måste ha ODBC-driver. Installation av detta görs av LSA.
NTserver med applikationen Syncro behövs, för att kunna uppdatera
bärbara PC. Dessa kommunicerar via Exchange server i ECN17 nätet ,
med mail till NTserver.
Intervjuer med alla i pilotgruppen kommer att utföras av projektansvarig
för Salesmaker under en heldag. Intervjuerna ligger till grund för hur
systemet skall anpassas av leverantören, så att det stämmer med SMs
miljö. Rapport med vilka åtaganden som görs I systemet skapas.
Utbildning av LSA och ASA18 genomförs av leverantören under två dagar.
                                           
13 Drift enheten på EMWs dataavdelning
14 Lokal systemadministratör
15 Säljavdelning för MINILINK
16 Pågående projekt för införande av Outlook EMW
17 Ericssonkoncernens interna nät
18 Applikations stöds ansvarig
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En dags utbildning med pilotgruppen startar i gång testen. Efter 3 veckor
kommer ytterligare en dags fördjupningsutbildning.
Vad säger VFS?
För att kunna utarbeta en strategi förutsätter VFS att man skapar sig en överblick
av verksamheten och dess informationsstöd. Detta har man i ett tidigare skede
erhållit från en strategiförstudie.
Om man ytligare vill förenkla och klargöra arbetet kan man dela upp
verksamheten i en strategisk, taktisk och operativ nivå.
Skillnader och likheter
Innebörden av ordet strategi skiljer sig markant mellan metoderna. VFS anser att
en strategi markerar en långsiktig inriktning av någon verksamhet och hur den
bör samverka med sin omgivning. VFS delar upp strategin i fem olika områden
som riktar in sig på olika delar av verksamheten. PROPS å andra sidan ser bara
strategin som en beskrivning för hur man skall uppnå de mål som är satta för det
aktuella projektet.
Slutsats och egna kommentarer
När man har planer på införa ett standardsystem från början, är VFS-metodens
strateginivåer till stor hjälp, vid struktureringen av projektet. Följer man VFS-
metoden systematiskt, ger detta en stor hjälp vid förstudie- och förvaltningsfasen.
PROPS kan här fungera som ett verktyg, för att dokumentera och styra projektet
mot de uppsatta målen. I de exempel som vi hänvisar till, är förstudien redan




En beskrivning över projektets mål. Denna skall även innehålla tidsramar, vilka
olika tekniska hjälpmedel, som kommer att användas, samt de kostnader som
projektet beräknas få.
Projektets delmål
Här beskrivs olika delmål som tillsammans bildar projektets mål.
Milstolpar
En beskrivning av de olika milstolpar som satts upp i början av projektet, för att
kontrollera att allt flyter på och att man håller sig inom tidsramarna.
                                                                                                                             20
Projektet inkluderar
Här skall en beskrivning av de arbeten som skall utföras redovisas. Denna
redovisning kan även kompletteras med andra dokument typ arbetsprogram,
verksamhetsprogram etc. Även om dessa kompletterande dokument används
måste dock en kortare redovisning göras
Projektet exkluderar
I detta kapitel räknas sådant upp som inte ingår i projektet. Detta gör det enkelt
att avgränsa vilka delar som ingår.
Exempel:
HUVUDMÅL
Att genomföra en pilottest, av Salesmaker, för att få fram om detta system




För att kunna genomföra pilottestet, måste Outlook finnas installerat på
klienterna.
Salesmaker skall ESOE anpassas.
Hårdvara
Oracle databas och NT server skall finnas tillgänglig.
ODBC driver skall installeras på bärbara PC.
Ansvariga
Teknisk supportansvariga för servrar och klienter skall vara utsedda.
ASA för Salesmaker skall utses på SM.
Tester
1999-04-26 skall allt vara klart för att börja installera och testa hårdvara
och program. Detta innefattar också bärbara datorer.
1999-05-12 utbildning av testgruppen och igångstart av pilottest.
1999-06-07 uppföljning och vidareutbildning av testgruppen.
1999-06-30 Avslut pilottest.
Avtal
Avtal gällande tekniskinstallation programvara, support och utbildning
under pilottesten, skall vara klart för undertecknande dag efter godkänt
TG2 beslut.
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Vad säger VFS?
VFS har lagt upp en checklista för att formulera målen. I denna skall man
beskriva projektets bakgrund och formulera huvudmålet. Genom att beskriva hur
man går till väga för att nå huvudmålet, får man även fram delmålen. Det skall
även finnas en beskrivning av de tekniska och ekonomiska ramarna.
Ett exempel på detta kan se ut så här:
”Huvudmålet är att… … … och uppnås genom att (följande delmål/aktiviteter
genomförs)… … … .vilket kräver att (följande resurser)… … … .avsätts under
(följande tidsperiod)… ..och genom att följande avgränsningar gäller… … … .”
Skillnader och likheter
Båda metoderna innefattar ett huvudmål, som skall bestå av ett antal delmål.
Vidare efterfrågar PROPS milstolpar för att kontrollera att allt går enligt planerna
och att projektet håller sig inom tidsramarna, detta omnämns inte alls i VFS-
metoden. Att mål och delmål uppnås, kontrolleras genom checklistor i VFS-
metoden.
Båda metoderna säger också att det skall göras avgränsningar så att projektet
inte skall växa allt för mycket och försvåra de tidsmässiga och ekonomiska
ramarna som har satts upp för projektet.
Slutsats och egna kommentarer
Vi tycker att de båda metoderna är ganska lika varandra, vad gäller
målformulering och vad som skall ingå i denna. Detta tyder vi som att skapandet
av målformuleringar och framtagandet av mål är likvärdiga i de olika
tillvägagångssätten.




Här anges de ekonomiska faktorerna som rör projektet, i form av utgifter, samt
den kostnad som styrgruppen har budgeterat.
Kostnaderna för projektet skall redovisas noggrant, så att man lätt kan göra en





Unix server med Oracle databas befintlig
NT-server befintlig
Teknisk installation av Software innovation




Intervju, heldag med pilotgrupp
Sammanställning av föranalys
Utbildning pilotgrupp 2 dagar
Implementering av konfigurationslösning
Projektledning, administration hittills upparbetat
Projektledning
Resekostnader Software innovation personal
Vad säger VFS?
VFS har delat upp budgeten i tre delar, en för intäkter och två olika typer av
kostnader. Dessa är utvecklingskostnader och förvaltningskostnader.
Utvecklingskostnader är de som uppkommer när man väljer, anpassar och inför
standardsystem. Exempel på detta är hårdvara, mjukvara, anpassningar av
systemet och utbildning. Förvaltningskostnader  är sådana kostnader som
uppkommer efter att det att systemet är infört och överlämnat till förvaltning.
Exempel på detta är systemunderhåll, driftkostnader, serviceavtal och löpande
utbildning.
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Skillnader och likheter
VFS-metoden säger uttryckligen att kostnader skall delas upp på utvecklings och
förvaltningskostnader. PROPS ställer inga specifika krav på någon sådan
uppdelning. Det är helt upp till projektledaren att analysera vilka kostnader som
kan uppstå efter införandet.
Slutsats och egna kommentarer
Vid implementering av standardsystem, kan det vara bra att dela upp
kostnaderna, i de två grupper, utvecklings- och förvaltningskostnader, som VFS-
metoden efterfrågar. För att se vad systemet "verkligen" kommer att kosta, är det
viktigt att analysera förvaltningskonstnaderna på ett tidigt skede. När det gäller
kostnads analys, kan PROPS behöva kompletteras.
4.5 Risker
Vad säger PROPS?
De risker som finns i projektet, som kan orsaka problem och eventuella
förseningar, skall belysas.
Det skall även lämnas lösningar på hur riskerna skall elimineras och vilka effekter
dessa har på projektet. Det skall även definieras hur riskhanteringen skall skötas,
under resten av projektet, i form av uppföljning och identifiering av nya risker,
som kan uppkomma.
Vilka möjligheter har vi i projektet? Hur ser vi till att de infaller och utnyttjar dessa




1. ESGP projektet blir försenat.
2. ESGP projektet är också ett pilotprojekt, vilket kan innebära
oförutsedda problem.
3. Osäkerhet vad en ESOE anpassning av Salesmaker kan innebära.
4. Kommunikationsproblem för bärbara PC. Överföring av information
från en externt placerad PC, till Salesmaker, går via Exchange servern i
ECN nätet. (Därifrån förs informationen via mail till NT servern (EMW),
som innehåller applikationen Syncro, som uppdaterar informationen.)
5. En konvertering av Access databas, till Salesmaker inte skulle fungera.
6. Pilotgruppen ej prioriterar testning av Salesmaker tillräckligt mycket.
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Möjlighet att minska dessa risker
1. Möjlighet finns att börja pilottesta Salesmaker utan Outlook. I så fall
innehåller Salesmaker en dagbok, som kopplas ifrån och övertags av
Outlooks kalender, vid senare installation av Outlook. Uppgifter I
dagboken måste dock manuellt föras över till Outlook.
2. Samarbete med ESGP gruppen.
3. Teknisk support från Salesmaker vid anpassningen.
4. Software installerar och testar med support från RT/D och ESGP
projekt.
5. Software har erfarenhet av liknande konverteringar.
Vad säger VFS?
VFS-metoden bygger riskanalysen på att det har gjorts en
leverantörs/avtalsanalys, samt en möjlighetsanalys. Härigenom är det lättare att
bedöma vilka risker som tages i dagsläget och på vilket sätt man kan eliminera
dessa på kort och lång sikt. Riksanalysen skall även ta hänsyn till effekter så
som kulturförändringar. För att minimera riskerna kan sårbarhetsanalys utföras.
En kortsiktig aktivitetslista skall upprättas för få en överblick på de åtgärder som
behöver göras.
Skillnader och likheter
Båda metoderna försöker finna de svagheter som finns i projektet och med
utgångspunkt från detta finna lösningar på hur dessa skall minimeras eller helst
elimineras. VFS-metoden är direkt riktad till standardsystem och därför betydligt
mer detaljerad än PROPS.
Slutsats och egna kommentarer
När det gäller riskhantering av projekt tycker vi att båda metoderna har en
godkänd specificering, för hur risker skall hanteras och elimineras. Används både
PROPS och VFS, får man en heltäckande bild av vilka risker som kan
förekomma.
                                                                                                                             25
4.6 Ansvar och roller
Vad säger PROPS?
Roller, Ansvar och befogenheter
Här efterfrågar PROPS en lista över de olika personer, som är kopplade till





Projektsponsorn är den som har beställt projektet och ansvarar för de
ekonomiska ramarna. Projektledaren ansvarar för att projektet flyter framåt och
att allting fungerar. Styrgruppen  dirigerar projektledaren i hans/hennes arbete,
hit kan projektledaren också vända sig då något behöver fixas, som ligger utanför
dennes kontroll. Projektgruppen är de personer som lyder under projektledaren i
just detta projektet.
Exempel:
Roller, Ansvar och befogenheter
- Martin Cederstav ASA på SMM
- Pontus Erlandsson LSA på SMM
- Jonas Lagerstedt samordnare pilotgruppen
Vad säger VFS?
VFS-metoden ger möjlighet till olika intressenter, vid införande av
standardsystem. En sådan ansvars fördelning är relaterad, till olika arbetsetapper
under utvecklingsarbetet.
VFS delar upp ansvarsrollerna i två olika grupper, dels den som rör den
kommande förvaltningen, dels de roller som förekommer i det aktuella projektet.
VFS har definierat en checklista över de olika roller som förekommer. Här finns
även ett förslag på en ansvarsmatris, för att göra det hela mera lättöverskådligt.
En ansvarsmatris innehåller rollbeskrivnigar för de olika arbetsetapperna som
förekommer i ett projekt. Detta kan vara personer som får fatta beslut över
projekt, skall ta del av information eller utföra vissa arbeten.
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Skillnader och likheter
Båda modellerna har en ansvars- och rollfördelning. VFS definierar både roller
och ansvar för förstudien och förvaltningen, medan PROPS endast efterfrågar
roller och ansvar i det aktuella projektet.
Slutsats och egna kommentarer
Vi anser att VFS-metoden har en betydligt mer långtgående planering för roller
och ansvar, som även rör förvaltningen av standardsystem. Det är dock viktigt att
ha i åtanke att PROPS endast berör fram till projektavslut.
4.7 Rapportering
Vad säger PROPS?
Här skall en förtäckning göras, över de dokument, som skall produceras inom
projektet. Exempelvis från projektledaren. Dessutom skall en lista upprättas över
olika uppföljningsmöten i projektet, bland annat med resursägarna, styrgruppen
eller kunden.





De erfarenheter som man får under projektets gång rapporteras också in, dock
inte lika ofta, kanske en gång i kvartalet. Denna erfarenhetsrapportering ligger
sedan till grund för slutrapporten.
Exempel:
Rapportering och kommunikation
Alla avvikelser från tidsplan rörande installation och tester skall löpande
rapporteras till projektledaren.
Uppföljningsmöte av pilottest, skall göras i samband med utbildningsdag
2.
Standardiserad mall via mail, vid önskemål och felrapportering under
pilottest, till projektledaren och ASA.
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Vad säger VFS?
VFS ställer ett antal frågor som skall besvaras eller utredas inför rapportering.
Den ställer inte några krav på regelbunden rapportering, för att kunna kontrollera
arbetets fortskridande.
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Skillnader och likheter
När det gäller rapportering av projektets framskridande, finns inga definierade
rapporter, där det specificeras i detalj hur rapporten skall se ut i VFS. PROPS har
specificerat vilka rapporter, som skall skapas vid respektive skeende, under
projektets gång. För varje rapport i PROPS, beskrivs innehållet detaljerat vid
delrubrikerna, samt redovisas där  kommentarer och exempel.
Slutsats och egna kommentarer
VFS ger enligt vårt tycke inte mycket stöd vid rapportering, PROPS har däremot
stora krav på när rapporter skall avges och vad de skall innehålla, vid respektive
tidpunkt. Kraven på rapportering i PROPS, är en av modellens starka sidor.
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5 Resultat
Vi har med detta examensarbete fått svar på att VFS metoden är ett komplement
till PROPS vid införande av standardsystem. Vi har utgått ifrån ett antal kriterier:
tidsplan, strategi, mål, kostnader, risker, ansvar och roller, samt rapportering som
används frekvent inom projektledning och jämfört dessa med utgångspunkt från
PROPS och VFS.
En fördel är VFS-metodens strateginivåer som stöd, vid struktureringen av ett
projekt. Följer man VFS-metodens strategi systematiskt, ger detta en hjälp vid
förstudie- och förvaltningsfasen. PROPS kan här fungera som ett verktyg, för att
dokumentera och styra projektet mot de uppsatta målen. I de exempel som vi
hänvisar till, är förstudien redan utförd, varför VFS-strategin inte kan utnyttjas till
fullo i detta projekt.
VFS är genom sin detaljerade checklista, ett utmärkt komplement till PROPS
tidsplan, vid införande av standardsystem. Eftersom VFS definierar olika typer av
resurser och aktiviteter, som kan behövas vid införandet av ett standardsystem,
ger detta mer tillförlitlighet vid planeringen.
En annan fördel med VFS är att kostnaderna delas upp i två grupper,
utvecklings- och förvaltningskostnader . För att se vad systemet "verkligen"
kommer att kosta, är det viktigt att analysera förvaltningskonstnaderna i ett tidigt
skede. När det gäller kostnads analys, tycker vi att  PROPS kan behöva
kompletteras, med en beräkning för vilka förvaltningskostnader som kan
tillkomma efter införandet av en applikation.
Vi tycker att de båda metoderna är ganska lika varandra, vad gäller
målformulering och vad som skall ingå i denna.
När det gäller riskhantering av projekt, tycker vi att båda metoderna har en
godkänd specificering, för hur risker skall hanteras och elimineras. Används både
PROPS och VFS, får man en heltäckande bild av vilka risker som kan
förekomma.
Vi anser att VFS-metoden har en betydligt mer långtgående planering för roller
och ansvar, som även rör förvaltningen av standardsystem. Det är dock viktigt att
ha i åtanke att PROPS endast sträcker sig fram till projektavslut.
VFS ger enligt vårt tycke inte mycket stöd vid rapportering. PROPS har däremot
stora krav på när rapporter skall avges och vad de skall innehålla, vid respektive
tidpunkt. Kraven på rapportering i PROPS, är en av modellens starka sidor.
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6 Diskussion
Vi hoppas att denna studie skall kunna vara till hjälp i framtiden, vid införande av
standardapplikationer, på EMW. Vår rekommendation är att VFS metoden är
intressant att studera som komplement till PROPS. Vi har fått begränsa detta
arbete till ett antal kriterier och förvaltningsfasen I VFS har vi enbart nämnt.
Förvaltningsfasen som i mycket kommer in efter PROPS modellens avslutning
”Conclusion phase”, är en fas att studera närmare vid ett införande av en
standardapplikation.
Det kan innebära en del merarbete för projektledare och medarbetare I ett
projekt, när man skall följa två olika modeller. Utbildning av medarbetare och
support av modellen, är ett par faktorer som tillkommer vid nyttjandet av VFS
metoden.
När sammanfattning av vårt arbete nu sker, tycker vi att svar på våra kriterier har
redovisats. Dock kunde fler jämförelse punkter analyserats, för ett ännu
utförligare resultat. Begränsande för antalet kriterier, som har jämförts, har varit
examensarbetets storlek.
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